

Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie

Harmonogram wiosennych remontów dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej administrowanych przez PZD w Wieruszowie.

Marzec

DP 4727E Żdźary - Kamionka
22.03-31.03 DP 4725E Wójcin - Żdźary
DP4502E Walichnowy - Naramice

Kwiecień

DP 4715E Bolesławiec - Galewice
DP4510E Toplin - Bolesławiec-most rz. Proсна
10.04-20.04 DP4708E Wieruszów -Galewice - Biadaszki
DP4545E Świątkowice - Lututów-Kopaniny
DP4714E Wieruszów-Bolesławiec-Chróscin
DP 4704E Wieruszów-Teklinów Jutrków
DP 4716E Rzepisko-Łubnice-most rz. Proсна
20.04-30-04 DP4723E Chróscin-most rz. Proсна
DP4713E Galewice-Spóle-gr.woj.wlkp.
DP4507E Klatka-Parcice

Maj

DP4535E Lututów-Dymki
DP4546E Dymki-Huta
04.05-14.05 DP4711E Zdzierczyzna-Borki-Ryś
DP4720E Czastary-Przywory
DP4511E Parcice-Dolina
DP4712E Sokolniki-Zdzierczyzna
DP4724E Wójcin-Goła
DP4726E Kolonia Dietrzkowice-Wójcin
14.05-30.05 DP4710E Ostrówek-Lututów
DP4728E Mieleszynek-Zdźary
DP4705E Kuźnica Skakawska-Wielisławice

Czerwiec

DP4718E Kuźnica Skakawska-Biadaszki
DP4717E Czastary-Stępna
DP4711E Ostrówek-Zdzierzczyna
01.06-25.06 DP4709E Węglewice-Biadaszki
DP4721E DW482-Stary Ochędzyn
DP4702E Wyszaków-Plugawice
DP4502E Józefów-Walichnowy

UWAGA

1. Remonty będą wykonywane w technologii grysami i emulsją asfaltową, masą na zimno, masą na gorąco w zależności od zakwalifikowania odcinków dróg, warunków atmosferycznych.
2. Zakłada się niezależnie od powyższego harmonogramu częściową realizację remontów masami na gorąco w formie zleconej przy wykorzystaniu układarki.
3. Zalewanie szczelin i spękań będą wykonywane w okresie letnim przy stosownych temperaturach otoczenia

Mapa remontów w formacie PDF ([kliknij tutaj](#))

Harmonogram remontów w formacie PDF ([kliknij tutaj](#))

Wydruk pochodzi ze strony Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie
Tekst opublikowano: 26/03/2021 | 14:11 w kategorii: [Informacje](#)