

Harmonogram wiosennych remontów dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie.

Marzec

- 22-31 DP 4727E Żdżary – Kamionka
 DP 4725E Wójcin – Żdżary
 DP4502E Walichnowy – Naramice

Kwiecień

- 01-20 DP 4715E Bolesławiec – Galewice
 DP4510E Toplin – Bolesławiec-most rz. Prosna
 DP4708E Wieruszów –Galewice – Biadaszki
 DP4545E Świątkowice – Lututów-Kopaniny
 DP4714E Wieruszów-Bolesławiec-Chróscin
- 20-30 DP 4704E Wieruszów-Teklinów Jutrków
 DP 4716E Rzepisko-Łubnice-most rz. Prosna
 DP4723E Chróscin-most rz. Prosna
 DP4713EGalewice-Spóle-gr. woj. wlkp.
 DP4507EKlatka-Parcice

Maj

- 04-14 DP4535ELututów-Dymki
 DP4546EDymki-Huta
 DP4711EZdzierzyczna-Borki-Ryś

DP4720ECzastary-Przywory

DP4511E Parcice-Dolina

DP4712ESokolniki-Zdzierzczyna

14-30

DP4724EWójcin-Gola

DP4726EKolonia Dzietrzkowice-Wójcin

DP4710EOstrówek-Lututów

DP47238EMieleszynek-Zdżary

DP4705EKuznica Skakawska-Wielistawice

Czerwiec

01-25

DP4718EKuznica Skakawska-Biadaszki

DP4717ECzastary-Stępna

DP4711E Ostrówek-Zdzierzczyna

DP4709EWęglewice-Biadaszki

DP4721EDW482-Stary Ochędzyn

DP4702EWyszanów-Plugawice

DP4502E Józefów-Walichnowy

UWAGA

1. Remonty będą wykonywane w technologii grysami i emulsją asfaltową, masą na zimno, masą na gorąco w zależności od zakwalifikowania odcinków dróg, warunków atmosferycznych .

2. Zakłada się niezależnie od powyższego harmonogramu częściową realizację remontów masami na gorąco w formie zleconej przy wykorzystaniu układarki.

3. Zalewanie szczelin i spękań będą wykonywane w okresie letnim przy stosownych temperaturach otoczenia

Sporządził



DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Wieruszowie

mgr Inż. Marek Kanicki